ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
COMUNA SPULBER
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
Nr. 46 din 27.05.2022
privind ajustarea valorii actualizate a Contractul de lucrări nr. 87/28.08.2018 obiectivului de investiţii „ Constructie Scoala si Gradinita sat Păvălari com Spulber , jud. Vrancea". conform OUG nr. 47/2022

Având în vedere :

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Spulber;
- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul financiar-contabil;
- Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- Adresa cu nr. 756/26.05.2022, înregistrată sub nr. 1497/26.05.2022 a SC ALFABLOC SRL, prin care se solicită ajustarea preţului Contractului de execuţie lucrări nr. 87/28.08.2018
- Contractul de lucrări nr. 87/28.08.2018 încheiat între Comuna Spulber şi SC ALFABLOC SRL.
- Prevederile art. 20 alin. (1) lit "a" şi "i" şi art. 41-46 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordonanţa de Guvern nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 10 din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 129 alin. (1) şi (2) lit. "b", alin. (4) lit. "d" şi lit. "f" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
- Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. 4 lit d) art. 139, alin. (1) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. "a" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SPULBER, JUDETUL VRANCEA

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.(1) – Se aprobă ajustarea valorii actualizate a Contractul de lucrări nr. 87/28.08.2018 pentru obiectivul de investiţie **„ Constructie Scoala si Gradinita sat Păvălari com Spulber , jud. Vrancea"**, conform centralizatotului şi actului adiţional, anexe la prezenta hotărâre, restul de executat la această dată fiind 544 261,96 lei fără TVA , respectiv 647 671,73 lei cu TVA .

(2) Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de execuţie nr. 87/28.08.2018 cu noua valoare ajustată conform Ordonanţei de Guvern nr. 47/2022 ,

Art. 2. – Se împuterniceşte primarul Comunei Spulber, judeţul Vrancea, domnul Vulcan Sorinel Gicu, să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, împreună cu Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţului Vrancea în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Spulber, Compartimentului financiar-contabil şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER,
MĂCIUCĂ CULAI

Contrasemnează, pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL
AL COMUNEI,
TOFAN VIOREL GEORGE

***HCL nr. 46 / 27 .05 .2022** . Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 27.05.2022 cu 8 voturi pentru, din numărul de 8 consilieri prezenţi.*